




Uchwała Komitetu ds. Rewitalizacji nr 1/2018

z dnia 1 czerwca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania monitoringowego z realizacji Gminnego Programu Rewitalizacji

Komitet ds. Rewitalizacji postanowił zatwierdzić sprawozdanie monitoringowe z realizacji Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Zakopane za okres od 22 czerwca 2017 do 6 marca 2018 roku.

W głosowaniu wzięło udział 10 z 18 osób uprawnionych do głosowania, wszystkie głosy były za przyjęciem wyżej wymienionego sprawozdania.

Przewodniczący Komitetu ds. Rewitalizacji


.....
Jakub Jan Pawlica

Załączniki:

1. Sprawozdanie z monitoringowego z realizacji GPR za okres od 22 czerwca 2017 do 6 marca 2018 roku

Sprawozdanie monitoringowe z realizacji Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Zakopane na lata 2016-2023

(okres sprawozdawczy 22.06. 2017-06.03. 2018)

I. Informacje Ogólne

Gminny Program Rewitalizacji dla Miasta Zakopane na lata 2017-2023 (w skrócie: GPR), decyzją Zarządu Województwa Małopolskiego w dniu 22 czerwca 2017 r. (Uchwała nr 995/17) został wpisany do Wykazu programów rewitalizacji gmin Województwa Małopolskiego pod poz. 73. Od tego momentu rozpoczęto wdrażanie Gminnego Programu Rewitalizacji.

Zarządzeniem Burmistrza Miasta Zakopane z dnia 05 lutego 2018 powołany został Komitet Rewitalizacji stanowiący forum współpracy i dialogu różnych grup interesariuszy z organami gminy, pełniący funkcję opiniotwórczo-doradczą burmistrza.

II. Przebieg realizacji i postęp rzeczowy

1. Dnia 07.07.2017 r. złożono trzy (zgrupowane) wnioski aplikacyjne o dofinansowanie z poddziałania 11.1.2. – rewitalizacja miast średnich i małych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego:

Termomodernizacja budynku Zakopiańskiego Centrum Edukacji wraz z budową wielofunkcyjnego boiska ze sztuczną nawierzchnią. Umieszczony na liście projektów do dofinansowania Uchwałą 241/18 z dnia 20.02.2018 r. Zarządu Województwa Małopolskiego.

Rewaloryzacja miejskich terenów zielonych w Zakopanem (Rówień Krupowa Górna) oraz stadionu sportowego przy ul. Orkana. Projekt znalazł się na liście rezerwowej tj. liście obejmującej projekty, które spełniły minimum punktowe, jednak kwota alokacji konkursu jest niewystarczająca do wybrania ich do dofinansowania.

Udostępnienie infrastruktury i przestrzeni publicznej z podobszaru rewitalizacji „B” miasta Zakopane, z przeznaczeniem na cele kulturalno-społeczne. Projekt odrzucony dn. 29.09.2017, wniesiono protest (27.10.2017), który uzyskał negatywną odpowiedź dnia 28.11. 2017 r.

2. Lista Projektów realizowanych w okresie sprawozdawczym, z innych niż wyżej wymienione źródeł finansowania:

A.1. Rewaloryzacja miejskich terenów zielonych w Zakopanem – Rówień Krupowa Dolna

A.2. Rewaloryzacja miejskich terenów zielonych w Zakopanem – Rówień Krupowa Górna

A.5. Budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią przy ZCE

A.6. Termomodernizacja budynku ZCE

A.7. Budowa ścianki wspinaczkowej na terenie ZCE

A.9. Modernizacja budynku „Czerwony Dwór”

A.12. Ośrodek wsparcia dziennego dla osób starszych, chorych i niepełnosprawnych

A.13. Aktywizacja sportowa i integracja osób o obniżonych możliwościach psycho-fizycznych związanych z czasową lub trwałą niepełnosprawnością

B.3. Rewitalizacja budynków Dworca PKP

B.5. Budowa Centrum Komunikacyjnego

B.7. Budowa budynku wielorodzinnego przy ul. Kamieniec 7

B.9. Budowa drogi od skrzyżowania ulicy Spyrkówka z DK47, do ulicy Chyców Potok

AB.1. Zakopane bez barier

AB.2. Edukacja i świadomość ekologiczna

AB.4. Bezpieczny senior (MOPS)

3. Stopień realizacji zakładanych celów Programu.

W okresie sprawozdawczym w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji złożono wnioski aplikacyjne. Na osiągnięcie wzrostu wskaźników dotyczących bezpośrednich produktów poszczególnych przedsięwzięć rewitalizacyjnych należy poczekać do realizacji konkretnych przedsięwzięć.

4. System zarządzania Gminnym Programem Rewitalizacji.

W związku z odbywającą się reorganizacją Urzędu Miasta Zakopane, modyfikacjom ulega podział obowiązków związanych z realizacją GPR – komórką właściwą w kwestii realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych i pozyskiwania środków zewnętrznych jest Wydział Strategii i Rozwoju. Za koordynacją realizacji działań społecznych odpowiada Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia. Ciałem opiniodawczym burmistrza jest Komitet Rewitalizacji.

Sprawozdania z postępów w realizacji zadań uwzględnionych w GPR przygotowywane będą raz w roku do 10 listopada i przedkładane do akceptacji Komitetowi Rewitalizacji. W ramach zarządzania GPR zakłada się podejmowanie działań w zakresie wprowadzania nowych zadań do Programu oraz zgłaszania propozycji zmian. Propozycje nowych zadań zbierane będą raz do roku w terminie do 30 września.